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TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP          

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DỰ THẢO Bỉm sơn, ngày     tháng 04 năm 2025 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 
 
 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5 
 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5; 

Thực hiện Nghị quyết số 12 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama5. Tổng giám đốc xin báo cáo 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 

như sau:  

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024. 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. 

TT Chỉ tiêu chính 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

năm 2024 

TH2024 

/KH 2024 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 46,000 49,485 107,57% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 46,000 49,485 107,57% 

3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng (15,000) (5,965)  

4 Lỗ lũy kế Tỷ  đồng (201,178) (192,144)  

5 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 2,500 2,218 88,72% 

6 Đầu tư (Máy móc, thiết bị) Tỷ đồng 0 0 0% 
 

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.  

- Những thuận lợi 

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam–CTCP 

giao cho Lilama 5 thi công các hạng mục, dự án mà Tổng công ty trúng thầu. Hỗ trợ 

Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án. 

- Những khó khăn 

+ Khó khăn về tài chính: Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, doanh 

thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ các công trình xây lắp không thể bù đắp được các chi 

phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi 

phí lãi vay phải trả, chi phí khấu hao tài sản và các chi phí khác...  

+ Khó khăn về nguồn vốn: Tất cả các nguồn vốn phục vụ thi công các dự án, chi 

trả lương cho CBCNV và các chi phí khác của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền 

thanh toán các công trình, dự án.  
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+ Khó khăn thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm, 

Công ty không tuyển dụng được lực lượng lao động, nguyên nhân do Công ty không 

giải quyết kịp thời các quyền lợi, chế độ BHXH cho người lao động. 

+ Khó khăn thiếu máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công cũ, lạc hậu không 

đáp ứng được yêu cầu dự án. 

 + Khó khăn về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm: 

Công ty không đủ năng lực đấu thầu, nguyên nhân do ngân hàng niêm phong tài 

khoản, không mở hạn mức, không phát hành bảo lãnh vì vậy năng lực tài chính của 

Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc làm của Công ty 

chủ yếu được Tổng công ty giao và Công ty chỉ có thể chào giá một vài dự án nhỏ, tư 

nhân mà đối tác không yêu cầu phát hành bảo lãnh cũng như không yêu cầu năng lực 

tài chính.  

3. Công tác đầu tư năm 2024. 

Năm 2024 do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty 

không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị. 

4. Công tác thi công các dự án. 

- Về nguồn vốn phục vụ thi công các dự án của Công ty đều phụ thuộc vào 

nguồn tiền về từ việc thanh quyết toán công trình từ Chủ đầu tư/Tổng thầu (chủ yếu là 

các Hợp đồng được Tổng Công ty giao) do không vay được Ngân hàng nên các nhà 

thầu phụ, khách hàng chưa thực sự tin tưởng về khả năng chi trả kịp thời của Công ty.  

- Thực tế đối với các dự án trong năm 2024 gồm hai dự án chính là Nhà máy 

Nhiệt điện Nhơn trạch và Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 2, Ban điều hành đã cố gắng 

cơ bản thu xếp hợp lý được nguồn vốn để đảm bảo chi trả kịp thời các chi phí tiền 

lương, vật tư dụng cụ, máy móc thi công… cho dự án nhưng Dự án Nhiệt điện Vũng 

áng 2 vẫn không tuyển được nhân công một phần cũng do công tác trích nộp Bảo 

hiểm xã hội chưa kịp thời, việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động chưa 

được đảm bảo dẫn đến không thu hút được lực lượng lao động có tay nghề cao, nhiều 

công nhân lành nghề nghỉ việc, nhân lực hiện có không đáp ứng được yêu cầu công 

việc thực tế.… 

+ Dự án Nhiệt điện Nhơn trạch 3 & 4 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tiến độ, đã hoàn 

thành được nghiệm thu đang trong giai đoạn quyết toán dự án. 

+ Dự án Nhiệt điện Vũng áng 2 phát sinh nhiều khó khăn không lường trước 

như: (i) đặc thù của dự án yêu cầu rất cao về công tác an toàn trong điều kiện mặt 

bằng chật hẹp, thi công chồng chéo với nhà thầu xây dựng, liên tục di chuyển, điều 

kiện về hạ tầng phụ trợ, bãi/mặt bằng tổ hợp không đáp ứng điều kiện tối thiểu để thi 

công trong khi thời tiết không thuận lợi mưa gió nhiều; (ii) đơn giá nhân công tăng, 

bộ máy quản lý hành chính (CHT/CHP, kỹ thuật, QC, an toàn, vật tư, văn thư đều 

phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu của DOOSAN) trong khi hạng mục xây dựng bàn 

giao chậm; (iii) thiết kế sai, vật tư thiết bị mang đến công trường không đúng thiết kế 

phải sửa tại hiện trường rất nhiều vì vậy phát sính quá nhiều chi phí nên dự án thua lỗ 

đồng thời năng lực huy động của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu tại một số thời 

điểm. 
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- Thiết bị thi công chính của Công ty: Cơ quan thi hành án Bỉm Sơn thực hiện 

bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank nên hiện tại công ty không còn thiết 

bị thi công, một vài thiết bị còn lại lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công 

của các dự án.  

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ trước năm 2020 quá lớn, không có khả 

năng chi trả làm ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, thương hiệu của Công ty trong 

công tác tìm kiếm việc làm cũng như điều hành triển khai các dự án mới. 

5. Tình hình tài chính. 

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán 

một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:                               

- Tài sản ngắn hạn  : 248,204 tỷ đồng 

- Tài sản dài hạn  :   43,176 tỷ đồng 

Tổng cộng tài  sản  : 291,380 tỷ đồng 

- Nợ phải trả   : 408,614 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu  : (117,234) tỷ đồng 

Tổng cộng nguồn vốn : 291,380 tỷ đồng 

Đánh giá tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, mất 

cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn, các chỉ số thanh toán đều < 1 cho thấy Công ty 

khó có khả năng thanh toán các khoản nợ. Vốn chủ sở hữu tiếp tục bị âm, Công ty 

không bảo toàn được vốn. 

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn: 

+ Công ty đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, hàng năm hoạt động sản 

xuất kinh doanh phải chịu thêm khoản lỗ về khấu hao, chi phí lãi vay. 

+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi 

công xong trước năm 2020 không hiệu quả dẫn đến tài chính Công ty khó khăn. 

+ Lợi nhuận từ các công trình thi công xây lắp không đủ bù đắp các chi phí lãi 

vay, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ khác … 

+ Công tác quản lý, quản trị đối với các dự án trước đây một số dự án không có 

dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác tổ chức giám sát công 

trường về khối lượng không kịp thời và chưa chặt chẽ dẫn đến mất kiểm soát chi phí. 

6. Công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội. 

Trong năm 2024 Ban điều hành Công ty đã thu xếp nguồn chi trả lương kịp thời 

cho người lao động nên không xẩy ra hiện tượng khiếu kiện, đình công. 

Trước năm 2020 Công ty nợ BHXH là 12,803 tỷ đồng trong đó nợ gốc 10,765 tỷ 

đồng nợ lãi 2,017 tỷ đồng.  

Trong năm 2024 Công ty đã trích nộp tiền BHXH cho người lao động là: 1,835 

tỷ đồng, trong đó: Đóng đủ tiền phát sinh trong năm là: 842 triệu đồng và trả nợ 

BHXH từ nhiều năm trước là: 993 triệu đồng. Hiện thẻ  BHYT cho người lao động 

được sử dụng liên tục, đối với việc giải quyết chế độ cho người lao động Công ty thu 

xếp nguồn trích nộp tiền BHXH theo danh sách . 
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II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025: 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025: 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Kế hoạch 

năm 2025 
Ghi chú 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 30,000  

2 Doanh thu Tỷ đồng 30,000  

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (5,500)  

4 Lỗ lũy kế Tỷ đồng (197,644)  

5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 1,800  

6 Đầu tư (Thiết bị thi công) Tỷ đồng 0  

 

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện 

kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.  

-  Những thuận lợi:  

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam - 

CTCP. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công một số hạng 

mục tại các dự án mới và hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu 

giá, quyết toán các dự án Lilama5 ký Tổng công ty. 

- Những khó khăn: 

+ Khó khăn về tài chính: Hiện nay, Công ty chưa có giải pháp nào trong ngắn 

hạn khắc phục những khó khăn về tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh. Mặt khác 

do Công ty không có nguồn trả nợ: Ngân hàng, bảo hiểm xã hội, khách hàng dẫn đến 

Ngân hàng, khách hàng vẫn tiếp tục sẽ khởi kiện để thu nợ. 

+ Doanh thu hàng năm thấp, tỷ trọng chi phí quản lý lớn nên lợi nhuận sản xuất 

kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều năm trước để lại như 

lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn dẫn đến lợi nhuận hàng năm tiếp tục 

phát sinh lỗ. 

+ Khó khăn về việc làm và doanh thu: Trong năm 2025 Công ty không có hợp 

đồng chuyển tiếp, ngoài ra do Công ty không đảm bảo tài chính theo quy định để dự 

thầu các dự án nên việc làm chủ yếu do Tổng công ty giao trong khi hiện nay Tổng 

công ty chưa có dự án gối đầu dẫn đến càng khó khăn trong công tác tìm kiếm việc 

làm.  

3. Công tác đầu tư  

Năm 2025 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không 

thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị. 

4. Công tác thi công các dự án. 
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Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tập trung 

nguồn lực, máy móc thiết bị, tài chính để đảm bảo thi công các dự án an toàn, chất 

lượng, đúng tiến độ, đặc biệt là đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 2 để dự 

kiến bàn giao hạng mục tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên dự án có thể lỗ nghiêm trọng 

trong trường hợp Tổng công ty khấu trừ các chi phí cung cấp nhân lực giai đoạn cuối 

năm 2024. 

5. Công quản lý quản trị. 

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán 

thu hồi vốn tại các dự án 

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản 

lý, giám sát công tác khoán ứng. 

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm tối đa các chi phí. 

- Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia Bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ 

khác cho người lao động. 

6. Giải pháp khắc phục tình hình tài chính của Công ty: 

- Tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu toàn diện Công ty về mô hình hoạt động, 

tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân lực,…. 

(i) Mục tiêu: Các dự án trước khi triển khai phải chuẩn bị phương án đảm bảo đủ 

nguồn lực, hiệu quả, thu hồi vốn theo tiến độ, đủ chi phí trực tiếp tại dự án và giữ lại 

một phần chi phí để phục vụ hoạt động chung của công ty. 

(ii) Mô hình hoạt động: Tập trung triển khai các dự án vừa và nhỏ, chủ yếu về thi 

công lắp đặt, đối với các hợp đồng chế tạo tìm các dự án mà chủ đầu tư/Tổng thầu 

cung cấp vật tư chính.. 

(iii) Tài chính: Tạm thời cân đối tài chính trong từng dự án, trước mắt dùng 

nguồn tại các dự án chi trả quay vòng và huy động một phần vốn từ các cá nhân trong 

công ty; 

(iv)  Cơ cấu tổ chức nhân lực: Chỉ đạo công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy từ các 

phòng chức năng đến các Đội công trình nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 

phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.  

- Tinh gọn tối đa bộ máy quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động bằng 

phương pháp khoán nhân công tới người lao động trực tiếp. Các dự án triển khai mới 

cần chuẩn bị nhiều phương án khả thi để khi thi công cơ bản đảm bảo được vật liệu 

phụ, máy và dụng cụ thi công tránh lãng phí nhân công chờ đợi.  
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- Tích cực chỉ đạo, tăng cường công tác tiếp thị, chào giá, tìm kiếm việc làm, đặc 

biệt tìm kiếm các hợp đồng vừa và nhỏ, tiến độ ngắn, phù hợp với tình hình tài chính 

của công ty. 

- Tiếp tục làm việc, thương thảo với các Ngân hàng, khách hàng cơ cấu nợ, chia 

sẻ khó khăn bằng hình thức khoanh nợ, xóa lãi phạt, giản thời gian trả nợ... 

- Chỉ đạo công tác thi công, đảm bảo tiến độ các dự án; chỉ đạo quyết liệt công 

tác thu hồi công nợ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, 

đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí 

quản lý, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. 

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác để bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết 

bị sản xuất que hàn. 

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn 

phối hợp với đội công trình đẩy nhanh công việc nghiệm thu, thanh toán nhằm đảm 

bảo có đủ dòng tiền được thanh toán từ Chủ đầu tư/tổng thầu để tự trang trải chi phí 

cho dự án đó, đồng thời có một phần dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và giải 

quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Thanh toán tiền lương 

kịp thời, thu xếp nộp bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động. 

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể CBCNV Công ty đồng 

sức đồng lòng vượt qua giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức, hướng tới sự 

ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama 5. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, 

phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 đề nghị Quý cổ 

đông xem xét thông qua. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý 

vị Đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Tổng giám đốc; 

- Lưu HĐQT. 
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